

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
МО «Кузоватовский район»



А.Н. Вильчик  
г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в 2022 году на базе Муниципального общеобразовательного учреждения основной школы с. Смышляевка имени  
Героя Советского Союза Т.И.Калинина  
Кузоватовского района Ульяновской области


№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»		Малкина Л.В., директор	15.11.2022	
2.	Подготовка проектов зонирования 3 помещений будущего Центра «Точка роста»		Малкина Л.В., директор	17.02.2023	
3.	Разработка сметы по ремонту помещений	30,0	Малкина Л.В., директор	27.03.2023	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей		Малкина Л.В., директор	27.02.2023	
5.	Конкурсные процедуры по приобретению мебели:		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО		
	Конкурсные процедуры:		Малкина Л.В., директор		
5.1	Подготовка технико-экономического задания		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.03.2023	
5.2	Обоснование цены		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.03.2023	



5.3	Размещение план-графика		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	30.03.2023
5.4	Размещение документации на площадке		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	04.04.2023
5.5	Приём заявок		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	20.04.2023
5.6	Торги		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	24.04.2023
5.7	Объявление победителя торгов		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	24.04.2023
5.8	Направление проект-контракта		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	28.04.2023
5.9	Подписание проект контракта		Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	28.04.2023
6.	Заключение договоров на закупку мебели	450,0	Малкина Л.В., директор Бояркина Н.Н., ведущий экономист ЦРО	26.04.2023
7.	Контроль за выполнением ремонтных работ		Малкина Л.В., директор	15.06.2023 17.07.2023 15.02.2023
8.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»		Малкина Л.В., директор	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в	30,0	Малкина Л.В., директор	22.04.2023

	холле школы), навигационная табличка.					
10.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями				11.08.2023	
11.	Подготовка НПА: - о создании Центра «Точка роста»; - о назначении куратора, ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»		Малкина Л.В., директор		10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023	
12.	Открытие Центра «Точка роста»		Малкина Л.В., директор		01.09.2023	

Начальник МУ «Управление образования»



Е.П. Чамкаева